

PLAN 3

3.1.0 ASPECTO	3.2.0 TAREA	3.3.0 SUMINISTROS	3.4.0 COSTOS	3.5.0 RESPONSABLE	3.6.0 FECHA PROYECTADA EJECUCION TAREA
GUION	MENSAJE	Difusión del Simulacro de Sismo			22 AL 31.05.2017.
	DIVULGACION DE MENSAJES	Spot de Radio, Afiches, Dópticos, Volantes, Stiker, Marcha de Sensibilización , etc.	5.500,00	Imagen Institucional MPL, UGEL, Gobernadores	22 AL 31.05.2017.
	LISTA DE CHEQUEO				
ROLES DEL SIMULACRO	EQUIPO ORGANIZADOR	GRUPO TRABAJO		PRESIDENTE GTGRD-L, PDCP-L	
	PARTICIPANTES	Grupo Trabajo, PPDC, Brigadistas y/o Personal		PRESIDENTE GTGRD-L, PDCP-L	
	CONTROLADORES	Gobernadores y Tenientes Gobernadores		GOBERNADORA POLITICA	
	EVALUADORES	Región (Comercio y Tur.), Personal Profesional MPL		COER Y PRESIDENTE GTGRD, PPDC	
INSTALACIONES	CENTRO COORDINACION SIMULACRO	Sub Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres	250,00	CESAR CHAPOÑAN FLORES	
	CENTRO OPERAC. EMERG. PROV.	Sub Gerencia de Gestion del Riesgo de Desastres	250,00	CESAR CHAPOÑAN FLORES	
SUMINISTROS DEL SIMULACRO	MATERIALES	YESO, PINTURA, CARPAS, ETC.	700,00	LOGISTICA	
	EQUIPOS GENERALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	700,00	GIU	
INSTRUCTIVO DEL EJERCICIO	DEFINICION DE REGLAS	PROTOCOLO		CESAR CHAPOÑAN FLORES	
	DEFINICION DE AGENDA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		CESAR CHAPOÑAN FLORES	
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO	CONVOCATORIA	REUNIONES DE PDCP Y GTGRD-L		PRESIDENTE GTGRD-L, PDCP-L	
	CONFIRMACION	APROBACION DEL PLAN TRABAJO		GTGRD-L, PDCP-L	
	PREPARACION DE INSTALACIONES	CARPAS Y OTROS	200,00	GIU	
OTROS	INSTALACION SUMINISTRO DEFINIDO	ZONA CERO: PROLONG. AV. RAMON CASTILLA	400,00		
	MOVILIZACION Y ATENCION		500,00		

3.7.0 FECHA EJECUTADA DE LA TAREA		31.05.2017
3.8.0 SOLUCION DEFINITIVA	TRABAJAR EN ZONA CERO Y CIUDAD	
3.9.0 FECHA DE CIERRE		31.05.2017